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ОК-4 способен находить организационно-управленческие решения в не-
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ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей де-
ятельности 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства 
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ского анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования 
ОК-11 осознает сущность и значение информации в развитии современ-
ного общества; владеет основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации 
ОК-12 имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией 
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тях 
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Продолжение таблицы 1 
Профессиональные компетенции 
ПК-1 разрабатывать  бизнес-планы  и  технические  задания  на  оснаще-
ние  отделов,  лабораторий,  офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием 
ПК-2 осваивать методики использования программных средств для ре-
шения практических задач 
ПК-3 разрабатывать интерфейсы "человек – электронно-вычислительная 
машина" 
ПК-4 разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных 
ПК-5 разрабатывать  компоненты  программных  комплексов  и  баз  
данных,  использовать  современные инструментальные средства и 
технологии программирования 
ПК-6 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-
становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности 
ПК-7 готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических конференциях 
ПК-8 готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудни-
ков применению программно-методических комплексов, использу-
емых на предприятии 
ПК-9 участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных ком-
плексов 
ПК-10 сопрягать аппаратные и программные средства в составе информа-
ционных и автоматизированных систем 
ПК-11 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных систем 
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Реферат 
В данной работе производится анализ архитектуры, конфигурационных 
файлов сетевого оборудования ТПУ. На его основе приводятся доводы в поль-
зы модернизации сетевой инфраструктуры с целью улучшения качественных 
характеристик. Среди них: повышение удобства администрирования, улучше-
ние масштабируемости и производительности, повышение уровня защищенно-
сти сети в целом.  
В ходе работе также осуществлена разработка модели и макета устрой-
ства, позволяющего обнаруживать несанкционированное подключение в про-
водную линию связи, работающую по протоколу Ethernet. Описаны возможные 
пути практического применения данного макета и интеграция его с существу-
ющим оборудованием. 
 
Ключевые слова: ЛВС, информационная безопасность, коммутатор, 
маршрутизатор, OSPF, VLAN, VPN, MPLS, Arduino, телеграфные уравнения 
длинных линий  
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Определения, обозначения, сокращения 
Определения 
DHCP – сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически 
получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. 
DHCP Snooping – функция коммутатора, предназначенная для защиты 
от атак с использованием протокола DHCP. 
MPLS – механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной 
сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с по-
мощью меток. 
VLAN – группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать 
между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они мо-
гут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. 
Виртуальная машина – программная и/или аппаратная система, эмули-
рующая аппаратное обеспечение некоторой платформы. 
Гипервизор – программа или аппаратная схема, обеспечивающая или 
позволяющая одновременное, параллельное выполнение нескольких операци-
онных систем на одном и том же хост-компьютере. 
Протокол маршрутизации – сетевой протокол, используемый маршрути-
заторами для определения возможных маршрутов следования данных в состав-
ной компьютерной сети. 
Хоп – участок сети между двумя узлами сети, по которому передаются 
сетевые пакеты (или датаграммы). 
Широковещательный домен – группа доменов коллизий, соединенных с 
помощью устройств второго уровня. 
 
Обозначения и сокращения 
Устройство – устройство детектирования несанкционированного досту-
па к локальной вычислительной сети 
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УК-10 – учебный корпус №10 
УК-Юрга – учебный корпус в г. Юрга 
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Введение 
В феврале 2016 года неизвестные совершили попытку хищения денеж-
ных средств у центрального банка Республики Бангладеш в размере 951 милли-
он долларов. Злоумышленники проникли в сеть банка и проэксплуатировали 
уязвимость в ПО клиента международной системы денежных переводов 
SWIFT. Но из-за досадной орфографической ошибки злоумышленники смогли 
похитить «всего» 81 миллион. Как показало расследование, атака стала воз-
можной благодаря тому, что банк использовал в качестве маршрутизирующего 
и коммутационного оборудования дешевые устройства стоимостью менее деся-
ти долларов. Также отсутствовал межсетевой экран. 
Примеры описания таких и подобных случаев можно во множестве 
найти в заголовках СМИ. Борьба с атаками на информационные системы и вы-
числительные сети (далее – сети), и учет рисков, связанных с такими атаками 
стала неотъемлемой частью стратегии любой более или менее крупной компа-
нии, оперирующей персональными данными или имеющей дело с деньгами. 
Большую часть планов злоумышленников можно сорвать уже на подступах к 
информационной системе. Для этого должен быть выстроен и регулярно под-
держиваться надежный периметр из грамотно сконфигурированных устройств 
защиты сети. 
Целью данной работы является сбор информации о текущей конфигура-
ции сетевых устройств ТПУ, их анализ и предложение внесения изменений в 
инфраструктуру для повышения удобства администрирования, защищенности, 
производительности и масштабируемости. 
Задача исследования состоит из нескольких этапов: 
 подготовительный – обзор литературы с целью изучения лучших 
практик, применяемых при проектировании и эксплуатации вычислительной 
сети; 
 сбор информации об оборудовании; 
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 анализ полученной информации с целью выявления недостатков кон-
фигурации, которые влияют на производительность, удобство обслуживания и 
безопасность сети в целом; 
 выдвижение предложений для устранения найденных недостатков, их 
тестирование на модели; 
Для решения поставленных задач предполагается привлечение сотруд-
ников и студентов кафедры ВТ института кибернетики ТПУ. 
Объектом исследования данной работы является оборудование ЛВС (ак-
тивное и пассивное), терминальные устройства, устройства обеспечения без-
опасности (системы обнаружения и предотвращения вторжений), расположен-
ное в учебных корпусах ТПУ. 
В качестве предмета исследования было выбрано совокупность влияния 
внешних и внутренних факторов на производительность, безопасность, удоб-
ство обслуживания сети. Предполагается также разработка прототипа устрой-
ства для обнаружения несанкционированного подключения в проводную ли-
нию ЛВС и постройка на его основе коммутационного шкафа для централизо-
ванного сбора подобной статистики и отправки ее на сервер логирования. 
В ходе работы необходимо обобщить существующие знания и приме-
нить лучшие практики по проектированию, конфигурированию и эксплуатации 
сетевых и терминальных устройств. Для разработки устройства детектирования 
предполагается провести поиск аналогов в смежных технических областях. 
Например, такой, как детектирование места обрыва на магистральных высоко-
вольтных ЛЭП. После поиска подобных конкурирующих решений можно будет 
сделать вывод о том применении ранее такого подхода в смежных областях.  
Результаты ВКР являются практически значимыми для областей, где 
требуется вести мониторинг проводных линий связи на предмет обры-
ва/несанкционированного вторжения. Разработанная архитектура сети может 
быть в дальнейшем усовершенствована и применена для решения задач постро-
ения сложных, разветвленных систем. 
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По теме исследования были написаны 2 статьи. Одна из них по теме 
«Shellshock bash interpreter vulnerability analysis» опубликована в журнале  «Со-
временные наукоемкие технологии» (входящим в список изданий, рекомендуе-
мых ВАК для защиты кандидатских и докторских диссертаций). Вторая – с те-
мой «Detection of an Unauthorized Wired Connection to a Local Area Network by 
Solving Telegraph Equations System» представлена на XII Международной Си-
бирской конференции по управлению и связи (SIBCON-2016) при поддержке 
IEEE и опубликована в сборнике докладов конференции.  
Прототип устройства детектирования несанкционированного доступа в 
ЛВС был представлен членам жюри на Первом всероссийском Хакатоне по те-
матике «Промышленные сети», проводимом компанией CISCO в г. Екатерин-
бург 20-22 апреля 2016г. 
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1 Аналитический обзор методов и средств обеспечения информа-
ционной безопасности 
В данном разделе приводятся сведения о текущем состоянии решаемой 
проблемы, достижениях современной науки и техники в рассматриваемой об-
ласти технологий. Приведены также ссылки на источники информации, в т. ч. 
из сети Интернет. В главе 1.1 описаны современные способы решения пробле-
мы разделения крупной сети на подсети. В главе 1.2 приведен сравнительный 
анализ динамических протоколов маршрутизации. В главе 1.3 рассматриваются 
средства организации сетевого периметра. В главе 1.4 описаны способы атак на 
проводную линию связи. 
Исследуемая область достаточно хорошо освещена во множестве лите-
ратурных источниках. Большое количество ресурсов в сети Интернет посвяще-
ны настройке сетевого оборудования. Есть также авторитетные источники, 
описывающие процедуру проектирования крупных ЛВС. Такое обилие инфор-
мации зачастую сложно поддается обработке и компиляции из нее нужных зна-
ний. Источники могут противоречить друг другу. Разные производители обо-
рудования предлагают использовать свои, зачастую проприетарные техноло-
гии, которые плохо стыкуются с другими вендорами. [1] Такое многообразие и 
плохая совместимость технологий часто становится решающим в принятии ре-
шения о выборе единого производителя для построения сети. Различия в техно-
логиях снижают удобство централизованного обслуживания, а иногда и стано-
вятся источниками проблем с безопасностью. Существуют даже компании, ко-
торые строят свой бизнес на таком различии технологий, предлагая решения 
для управления оборудованием разных производителей. [2] Таким образом, за-
дача проектирования сети и поиск недостатков в прошлых конфигурациях сво-
дилась к компиляции лучших практик, описанных в многочисленных руковод-
ствах по настройки оборудования вендоров. Требовалось также проанализиро-
вать источники на предмет возможности эксплуатации недостатков конфигура-
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ции с целью получения неавторизованного доступа к ресурсам сети и привиле-
гиям администратора. 
 
1.1 Применяемые методы при решении задачи организации подсетей 
Рассмотрим подходы, которые применяются при решении задачи деле-
ния крупной сети на подсети. Проведем краткий обзор технологий. 
Во времена использования классовой адресации и отсутствии коммута-
торов проблема организации подсетей решалась весьма просто. Организация 
получала у провайдера блок публичных адресов определенной длины и исполь-
зовала его по своему усмотрению. Чаще всего – делила на блоки меньшей дли-
ны для создания подсетей. От такой практики пришлось отойти с началом не-
хватки публичных адресов пространства IPv4, приходом бесклассовой адреса-
ции и появлении коммутаторов. Организации стали использовать приватные 
адреса для сокращения количества используемых публичных адресов, перено-
сить подсети за устройства динамической трансляции адресов (NAT) и разде-
лять их с помощью коммутаторов. Такая конфигурация удобна до тех пор, пока 
количество подсетей не начинает расти. Для этого приходится применять все 
большее количество устройств коммутации, администрирование становится все 
сложней. Ситуация изменилась с приходом технологии VLAN – разделения се-
ти на виртуальные подсети, которые не требуют физического разграничения 
устройствами маршрутизации. Такой подход также сокращает издержки на ад-
министрирование сети, т.к. в большинстве случаев сети терминируются на од-
ном маршрутизаторе. Также дает возможность более гибкой конфигурации 
клиентов подсети. Так, например, перенос одного клиента в другую подсеть 
более не требует физического переключения его на другой порт, а всего лишь 
изменения пары строчек в файле конфигурации. [3] На данном этапе развития 
сетей такой метод деления на подсети является самым широко используемым. 
Более того, подход логического разделения клиентов на устройстве является 
одной из составных частей эволюционного развития технологии проектирова-
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ния – программно-определяемых сетей, в которых потоки трафика определяют-
ся с помощью абстрактного программного обеспечения. [4] 
Таким образом, можно говорить о том, что основным средством деления 
на подсети в настоящее время является технология VLAN. Для сокращения ко-
личества используемых публичных адресов применяется технология NAT. 
 
1.2 Протоколы, используемые при решении задачи организации 
динамической маршрутизации сети 
Рассмотрим динамические протоколы маршрутизации, проведем анализ 
их функциональных возможностей, алгоритмов работы и областей применения. 
Динамическая маршрутизация пришла на замену статическим методам 
по ряду причин. Основными из них являются удобство и скорость администри-
рования и конфигурирования. Что в свою очередь снижает возможность воз-
никновения ошибок, вызванных человеческим фактором. Для проведения срав-
нительного анализа используемых протоколов и их функциональных возмож-
ностей приведем таблицу (Таблица 2). [5] 
Таблица 2 – Сравнительная таблица функциональных возможностей динамиче-
ских протоколов маршрутизации 
Наимено-
вание 
Тип 
Проприетар-
ность 
Функция 
Период об-
новлений 
Метрика VLSM 
суммирование 
маршрута 
RIP 
дистанци-
онно-
векторный 
нет 
внутрен-
ний 
шлюз 
30с хоп нет автоматически 
RIPv2 
дистанци-
онно-
векторный 
нет 
внутрен-
ний 
шлюз 
30с хоп да автоматически 
IGRP 
дистанци-
онно-
векторный 
да 
внутрен-
ний 
шлюз 
90с 
компо-
зитная 
нет автоматически 
EIGRP 
расширен-
ный ди-
станцион-
но-
векторный 
да 
внутрен-
ний 
шлюз 
по событию 
компо-
зитная 
да 
автоматиче-
ски/вручную 
OSPF 
состояние 
канала 
нет 
внутрен-
ний 
шлюз 
по событию 
стои-
мость 
да вручную 
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Продолжение таблицы 2 
Протокол RIP не поддерживает масок переменной длины. В современ-
ных условиях этот протокол можно считать неприменимым и морально-
устаревшим. Протокол RIPv2 до сих пор используется в некоторых организаци-
ях с небольшим потоком трафика и небольшим количеством устройств. Но то-
же уже встречается довольно редко в силу своей низкой скорости сходимости – 
30с. Протокол IGRP – это проприетарный протокол, который был разработан 
компанией Cisco для того, чтобы преодолеть ограничения протокола RIP на 
максимальное количество хостов. В настоящее время не используется, т.к. не 
поддерживает сетевых масок переменной длины. Пришедший ему на замену, 
также проприетарный, протокол EIGRP используется в гомогенных сетях одно-
го вендора. Т.к. реализация этого протокола присутствует не на всем оборудо-
вании в силу своей закрытости. Отличительной особенностью протокола явля-
ется продвинутый алгоритм вычисления метрики маршрута, в основу которого 
положены два критерия: минимальная пропускная способность данного марш-
рута и загрузка и надежность маршрутов на пути следования пакета. В общем 
случае производительность протокола схожа с OSPF. 
Протокол OSPF в настоящее время является одним из самых распро-
страненных протоколов маршрутизации внутри одной автономной системы. 
Для нахождения кратчайшего маршрута он использует алгоритм Дейкстры. В 
отличие от дистанционно-векторных протоколов обладает более высокой ско-
ростью сходимости, использует информацию о пропускной способности каж-
дого соединения. OSPF используется в сетях малого и среднего размера. 
С использованием протокола IS-IS строятся сети крупных провайдеров 
услуг и особо крупных корпоративных сетях. Как и протокол OSPF, IS-IS ис-
пользует информацию о состоянии соединений, что повышает эффективность 
IS-IS 
состояние 
канала 
нет 
внутрен-
ний 
шлюз 
по событию 
стои-
мость 
да 
автоматически 
 
BGP 
дистанци-
онно-
векторный 
нет 
внешний 
шлюз 
инкремен-
тальное 
н/п да автоматически 
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утилизации вычислительных ресурсов оборудования. Так же использует алго-
ритм Дейкстры для расчета оптимального маршрута. 
Протокол BGP относится к классу протоколов маршрутизации на основе 
внешнего шлюза. Это предполагает использование его для обмена информаци-
ей о достижимости между автономными системами. Выбор наилучшего марш-
рута определяется по правилам, принятым в конкретной сети. 
Таким образом, протоколы динамической маршрутизации можно гло-
бально разделить на две части: протокол маршрутизации внутреннего (IGP) и 
внешнего (EGP) шлюза. Каждый из них имеет свою специфику применения и 
случаи, в которых стоит использовать тот или иной протокол. Современными 
вариантами IGP являются протоколы OSPF, EIGRP, IS-IS. Самым распростра-
нѐнным протоколом EGP в настоящее время является протокол BGP. 
 
1.3 Средства организации защиты сетевого периметра 
Рассмотрим современные средства организации защиты сетевого пери-
метра организации и специфику их применения. 
Организация защиты периметра считается обязательным этапом при 
проектировании корпоративной сети. Зачастую он включает в себя средства 
межсетевого экранирования, организацию защищенных туннелей (VPN), а так-
же средства глубокого анализа трафика – системы обнаружения и предотвра-
щения вторжений (IDS/IPS). Межсетевой экран с правильно настроенной кон-
фигурацией является первой линией защиты от атак на сеть. На смену межсете-
вым экранам с фильтрацией пакетов, осуществляющих блокировку только по 
портам и адресам, пришли новые устройства, действующие на уровне прило-
жения. Помимо функции непосредственной фильтрации межсетевые экраны 
зачастую выполняют функцию защищенного соединения между территориаль-
но удаленными площадками.  
Считается, что понятие «сетевой периметр» в чистом виде устарело. Это 
связано с увеличением числа мобильных устройств у сотрудников организации 
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и приходом облачных технологий. Многие компании сегодня переносят свою 
ИТ и ИБ инфраструктуру в такие «облака», размывая при этом границы пери-
метра. Возрастающее количество мобильных устройств и тенденция к хране-
нию на них корпоративных данных вынуждает ИТ департаменты компаний 
вводить специальные на этот счет политики. Появились специальные про-
граммные продукты, которые позволяют организовывать на устройствах защи-
щенные контролируемые контейнеры, в которых можно безопасно хранить 
корпоративные данные без угрозы их утечки, в случае утери мобильного 
устройства. Методы организации таких контейнеров постоянно эволюциони-
руют вместе с вредоносным ПО, которое направлено на извлечение из них дан-
ных.  
Для защищенного удаленного подключения чаще всего организовывает-
ся VPN-туннель. Он также часто применяется и на мобильных устройствах для 
безопасного подключения к сети организации для работы с корпоративными 
данными. [6] 
Таким образом, можно говорить о том, что основными средствами орга-
низации сетевого периметра и по сей день остаются устройства межсетевого 
экранирования. Хотя провести четкий периметр становится все сложнее из-за 
все увеличивающегося количество персональных мобильных устройств, на ко-
торых сотрудники склонны хранить персональную информацию. 
 
1.4 Методы атак на проводные линии связи 
В данной главе рассмотрим и приведем категории атак на проводные 
линии связи. Покажем актуальность проблемы и методы ее решения. 
По способу взаимодействия на канал связи атаки можно условно разде-
лить на: 
– пассивные. Злоумышленник не имеет возможности модифицировать 
проходящий через него трафик; 
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– отказ в обслуживании. Целью данной атаки является нарушение рабо-
тоспособности предоставляемых в сети сервисов; 
– «человек посередине». При такой атаке возможна модификация дан-
ных, изменение порядка сообщений; 
– фальсификация. Метод, при котором злоумышленник пытается выдать 
себя за другого субъекта; 
– повторное использование. Атака с пассивным захватом сообщений и 
повторным их использованием с целью фальсификации.  
Все вышеперечисленные методы активно используются и комбиниру-
ются при атаках на линии связи. Самым очевидным и простым решением для 
защиты от снятия информации с каналов связи является шифрование передава-
емых по ним данным. Но статистика по количеству шифруемого трафика гово-
рит о том, что не все организации прибегают к таким мерам. Так по статистике 
компании Sandvine доля зашифрованного трафика в Северной Америке за ап-
рель 2015г. составляла всего 29.1% от общего потока. (Рисунок 1) Большая 
часть из этих данных плохо защищена не только во время передачи, но также и 
во время хранения [7] 
 
Рисунок 1 – Доля зашифрованного трафика 
Многочисленные информационные поводы в СМИ, которые освещают 
события, связанные с прослушиванием линий связи, в т. ч. и высокопоставлен-
ных чиновников, а также вышеприведенная статистика натолкнули на мысль о 
попытке создания Устройства. 
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Рассмотрим способы, которыми пользуются специалисты в области за-
щиты информации, а также, перенимающие и адаптирующие их наработки, 
злоумышленники. Наиболее распространенным, самым легким и дешевым в 
эксплуатации способом является подключение в разрыв линии связи. Суще-
ствует даже коммерческие устройства для осуществления такого подключения. 
[8] Внешний вид такого устройства приведен на рисунке (Рисунок 2).  
 
Рисунок 2 – Внешний вид устройства для подключения в разрыв линии связи 
Работает данное и все похожие устройства следующим образом. В про-
тивоположные разъемы подключается место разрыва кабеля. Конечно, для 
начала злоумышленнику необходимо разорвать (разрезать) канал связи и око-
нечить его в соответствии со стандартами обжима кабеля. Именно в этот мо-
мент чаще всего и обнаруживается такая атака. В два других разъема подклю-
чается прослушивающее устройство. Чаще всего таким устройством является 
сетевая карта(либо встроенная в ПК, либо выполненная отдельным устрой-
ством). Причем, один разъем может прослушивать одновременно только одно 
направление передачи: либо из точки А в B, либо наоборот. Для того, чтобы 
прослушивать одновременно два направления необходимо две сетевые карты. 
Для того чтобы запустить режим прослушивания на сетевой карте, необходимо 
перевести еѐ в неразборчивый режим (promiscious mode). В таком режиме сете-
вое устройство принимает все Ethernet-кадры, которые попадают на еѐ интер-
фейс. В отличие от нормального режима работы, когда карта принимает только 
те кадры, которые предназначены  данному физическому устройству с данным 
физическим(MAC) адресом. Стоит также отметить тот факт, что злоумышлен-
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ник никак не выдает себя, так как не может посылать кадры в сеть ввиду отсут-
ствия таковой физической возможности – отсутствует необходимая для переда-
чи пара проводников. 
Весь незащищенный трафик злоумышленник может разбирать с помощью 
сетевых анализаторов. Самые известные из них: Wireshark, tcpdump. Процесс 
разбора сетевых кадров с помощью утилиты Wireshark представлен на рисунке. 
(Рисунок 3) 
 
Рисунок 3 – Процесс анализа сетевого трафика с помощью утилиты Wireshark 
При проектировании Устройства требовалось провести анализ рынка 
уже существующих подобных устройств. Так, в ходе этого анализа, был обна-
ружен патент на устройство детектирования обрыва в проводной линии связи, 
использующей пакетную технологию Ethernet. Патент, в частности, подан от 
имени ЗАО НПЦ «Компьютерные технологии». На сайте компании можно 
найти предложения по мониторингу линий связи для провайдеров. [9] Обору-
дование, производимое данной компанией, позволяет обнаруживать обрыв и 
отправлять диагностическое сообщение в систему мониторинга. Похожие 
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устройства также эксплуатируются в смежных областях исследования – на ма-
гистральных высоковольтных ЛЭП. [10]  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что хотя и существуют 
надежные программно-аппаратные средства, которые решают проблему про-
слушивания канала связи, большая часть данных передается в незашифрован-
ном виде. Этим пользуются злоумышленники. Для организации атаки не требу-
ется глубоких знаний по данной тематике. Это усугубляется еще и тем фактом, 
что компании, чей трафик содержит много конфиденциальной информации, 
крайне мало уделяют внимания защите от подобных видов атак. 
 
1.5 Выводы по главе 
В данном разделе было проведено аналитическое исследование методов 
и средств обеспечения информационной безопасности. Сделан обзор различных 
технологий, которые применяются при решении задач организации подсетей, 
динамической маршрутизации в сети, организации защиты сетевого периметра. 
Рассмотрены методы атак на проводные линии связи. Используя полученные 
знания можно переходить к сбору информации о текущей конфигурации сети, 
ее анализу и выявления недостатков с целью их исправления. 
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2 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
Целью данного раздела является комплексное описание и анализ финан-
сово-экономических  аспектов выполненной работы. Оценка полных денежных 
затрат на проект, а также приближенная экономическая оценка результатов его 
внедрения. Приведена также оценка экономической целесообразности осу-
ществления работы. Раздел завершен комплексной оценкой научно-
технического уровня ВКР на основе экспертных данных. 
 
2.1 Организация и планирование работ 
2.1.1 Продолжительность этапов работ 
В данном пункте составляется полный перечень проводимых работ, 
определяются их исполнители и рациональная продолжительность. Наглядным 
результатом планирования работ является линейный график реализации проек-
та. 
Расчет продолжительности этапов работ осуществляется опытно-
статистическим методом, экспертным способом. Оценка таким способом опи-
рается на профессиональный опыт и эрудицию эксперта. Для определения ве-
роятных (ожидаемых) значений продолжительности работ tож применяется сле-
дующая формула: 
                                5
23 maxmin tt
t ож



                 
                  (2.1) 
Исполнители: ИР – инженер-разработчик, ИВ – инженер по внедрению 
В таблице 3 приведен перечень работ и продолжительность их выполне-
ния. 
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Таблица 3 – Перечень работ и продолжительность их выполнения 
Этапы работы 
Исполни-
тели 
Загрузка 
исполни-
телей 
Получение исходных данных (логическая, 
физическая, информационная топология се-
ти, файлы конфигураций) 
ИР ИР – 100% 
Составление и утверждение ТЗ ИР 
ИР – 100% 
Изучение функциональных характеристик 
существующего оборудования, линий связи, 
используемых протоколов 
ИР ИР – 100% 
Изучение конфигурационных файлов 
устройств. Поиск ошибок конфигурации 
топологии, оборудования 
ИР ИР – 100% 
Изучение текущего состояния рынка сете-
вого оборудования, протоколов. Изучение 
возможности замены устаревшего оборудо-
вания на новое. 
ИР ИР – 100% 
Составление модели сети с учетом вне-
сенных исправлений в еѐ архитектуру. 
ИР ИР – 100% 
Тестирование модели сети. Устранение 
ошибок. 
ИР, ИВ 
НР – 50% 
ИВ  – 50% 
Разработка плана внедрения проекта у за-
казчика. Составление сопроводительной 
документации. 
ИР, ИВ 
ИР – 30% 
ИВ – 70% 
Монтажные работы (установка оборудо-
вания, прокладка линий связи) 
ИР, ИВ 
ИР  – 40% 
ИВ – 60% 
Тестирование новой конфигурации ИВ ИВ – 100% 
Сдача проекта заказчику ИВ ИВ – 100% 
Расчет продолжительности выполнения каждого этапа в рабочих днях 
(ТРД) ведется по формуле: 
    
   
   
                                                  (2.2) 
где  tож – продолжительность работы, дн.; 
Kвн – коэффициент выполнения работ, учитывающий влияние внешних 
факторов на соблюдение предварительно определенных длительностей, Kвн = 1; 
КД  коэффициент, учитывающий дополнительное время на компенсацию 
непредвиденных задержек и согласование работ, КД = 1. 
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Расчет продолжительности этапа в календарных днях ведется по форму-
ле: 
          ,  (2.3) 
где TКД – продолжительность выполнения этапа в календарных днях; 
TК – коэффициент календарности, позволяющий перейти от длительности 
работ в рабочих днях к их аналогам в календарных днях, TК = 1.4. В таблице 4 
приведены продолжительности этапов работ и их трудоемкости по исполнителям, 
занятым на каждом этапе. 
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Таблица 4 – Трудозатраты на выполнение проекта 
Этап Исполнители 
Продолжительность 
работ, дни 
Трудоемкость работ по исполнителям чел.- 
дн. 
TРД TКД 
tmin tmax tож ИР ИВ ИР ИВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Получение исходных данных (логическая, физи-
ческая, информационная топология сети, файлы 
конфигураций) 
ИР 1 4 2.2 2.64 – 3.70 – 
Составление и утверждение ТЗ ИР 4 6 4.8 5.76 – 8.06 – 
Изучение функциональных характеристик суще-
ствующего оборудования, линий связи, исполь-
зуемых протоколов 
ИР 4 6 4.8 5.76 – 8.06 – 
Изучение конфигурационных файлов устройств. 
Поиск ошибок конфигурации топологии, обору-
дования 
ИР 11 16 13 15.60 – 21.84 – 
Изучение текущего состояния рынка сетевого 
оборудования, протоколов. Изучение возможно-
сти замены устаревшего оборудования на новое. 
ИР 7 11 8.6 10.32 – 14.45 – 
Составление модели сети с учетом внесенных 
исправлений в еѐ архитектуру. 
ИР 22 27 24 28.80 – 40.32 – 
Тестирование модели сети. Устранение ошибок. ИР, ИВ 6 9 7.2 4.32 4.32 6.05 6.05 
Разработка плана внедрения проекта у заказчика. 
Составление сопроводительной документации. 
ИР, ИВ 15 18 16.2 5.83 13.61 8.16 19.05 
Монтажные работы (установка оборудования, 
прокладка линий связи) 
ИР, ИВ 21 30 24.6 11.81 17.71 16.53 24.80 
Тестирование новой конфигурации ИВ 5 6 5.4 – 6.48 – 9.07 
Сдача проекта заказчику ИВ 2 4 2.8 – 3.36 – 4.70 
Итого:       118.6 96.84 45.48 127.18 63.67 
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 Таблица 5 – Линейный график работ 
 
 
  
Этап ИР ИВ 
Февраль Март Апрель 
 
Май Июнь Ию
ль 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
1 3.70 –                 
2 8.06 –                 
3 8.06 –                 
4 21.84 –                 
5 14.45 –                 
6 40.32 –                 
7 6.05 6.05 
          
 
      
8 8.16 19.0 
           
 
     
9 16.53 24.8 
            
 
    
10 – 9.07                 
11 – 4.70                 
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2.1.2 Расчет накопления готовности проекта 
В данном пункте производится оценка текущих состояний работы над 
проектом. 
Введем обозначения: 
– ТРобщ. – общая трудоемкость проекта; 
– ТРi  (ТРk) − трудоемкость i-го (k-го) этапа проекта,       ̅̅ ̅̅ ; 
– ТРiН  − накопленная трудоемкость i-го этапа проекта по его заверше-
нии; 
– ТРij (ТРkj) − трудоемкость работ, выполняемых j-м участником на i-м 
этапе, здесь       − индекс исполнителя. 
Степень готовности определяется формулой: 
    
   
 
      
 
∑    
 
   
      
 
∑ ∑     
 
   
 
   
∑ ∑     
 
   
 
   
                                   (2.5) 
В таблице 6 приведены показатели нарастания технической готовности 
работы и удельный вес каждого этапа. 
Таблица 6 – Нарастание технической готовности работы и удельный вес каждо-
го этапа 
  
Этап ТРi , % CГi, % 
Получение исходных данных (логическая, фи-
зическая, информационная топология сети, 
файлы конфигураций) 1.94 1.94 
Составление и утверждение ТЗ 4.23 6.16 
Изучение функциональных характеристик су-
ществующего оборудования, линий связи, ис-
пользуемых протоколов 4.23 10.39 
Изучение конфигурационных файлов 
устройств. Поиск ошибок конфигурации топо-
логии, оборудования 11.44 21.83 
Изучение текущего состояния рынка сетевого 
оборудования, протоколов. Изучение возмож-
ности замены устаревшего оборудования на но-
вое. 7.57 29.40 
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 Продолжение таблицы 8 
 
2.2 Расчет сметы затрат на выполнение проекта 
В данном разделе приведен расчет сметной стоимости выполнения раз-
работки по следующим статьям затрат: 
 материалы и покупные изделия; 
 заработная плата; 
 социальный налог; 
 расходы на электроэнергию (без освещения); 
 амортизационные отчисления; 
 прочие услуги (сторонних организаций); 
 прочие (накладные расходы) расходы. 
 
2.2.1 Расчет материальных затрат 
Расчет материальных затрат (в т. ч. оборудование, расходные материа-
лы, работы по монтажу оборудования) требует отдельного согласования и не 
включается в данном разделе. 
 
2.2.2 Расчет заработной платы 
Среднедневная тарифная заработная плата (ЗПдн-т) рассчитывается по 
формуле: 
Составление модели сети с учетом внесенных 
исправлений в еѐ архитектуру. 21.13 50.53 
Тестирование модели сети. Устранение оши-
бок. 6.34 56.87 
Разработка плана внедрения проекта у заказ-
чика. Составление сопроводительной докумен-
тации. 14.26 71.13 
Монтажные работы (установка оборудования, 
прокладка линий связи) 21.65 92.78 
Тестирование новой конфигурации 4.75 97.54 
Сдача проекта заказчику 2.46 100.00 
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                                      ЗПдн-т = МО/20.58                                          (2.6) 
учитывающей, что в году 247 рабочих дней и, следовательно, в месяце в сред-
нем 20.58 рабочих дня (при пятидневной рабочей неделе). 
Для перехода от тарифной (базовой) суммы заработка исполнителя, свя-
занной  с участием в проекте, к соответствующему полному заработку (зар-
платной части сметы) необходимо первую умножить на интегральный коэффи-
циент Ки = 1,1* 1,133*1,3 = 1,62. Таблица 7 показывает смету расчет сметы за-
трат за заработную плату. 
Таблица 7 – Затраты на заработную плату 
Исполнитель 
  Оклад, 
 руб./мес. 
Среднедневная  
ставка, 
руб./раб.день 
Затраты 
времени, 
  раб.дни 
Коэффициент 
  Фонд 
з/платы, 
   руб. 
ИР 7864.11 382.12 91 1.62 56332.13 
ИВ 7864.11 382.12 46 1.62 28475.58 
Итого:     84807.71 
 
2.2.3 Расчет затрат на социальный налог 
Затраты на единый социальный налог (ЕСН), включающий в себя отчис-
ления в пенсионный фонд, на социальное и медицинское страхование, состав-
ляют 30 % от полной заработной платы по проекту, т.е.  Ссоц. = Cзп*0,3. Итак, в 
нашем случае Ссоц. = 84807.71* 0,3 = 25442.31 руб. 
 
2.2.4 Расчет затрат на электроэнергию 
Данный вид расходов включает в себя затраты на электроэнергию, по-
траченную в ходе выполнения проекта на работу используемого оборудования, 
рассчитываемые по формуле: 
Сэл.об. = Pоб ∙ tоб ∙ ЦЭ                                               (2.7) 
где PОБ – мощность, потребляемая оборудованием, кВт; 
       ЦЭ – тариф на 1 кВт∙час; 
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       tоб – время работы оборудования, час. 
Для ТПУ ЦЭ = 5.257 руб./квт∙час (с НДС). 
Время работы оборудования вычисляется на основе итоговых данных 
таблицы (Таблица 4) для инженера (TРД) из расчета, что продолжительность 
рабочего дня равна 8  часов.                                                            
tоб  = TРД* Кt                                                  (2.8) 
где Кt   1– коэффициент использования оборудования по времени, равный от-
ношению времени его работы в процессе выполнения проекта к TРД, и опреде-
лен значением 0.6. 
Мощность, потребляемая оборудованием, определяется по формуле: 
PОБ = Pном. * КС                                                 (2.9) 
где Pном. – номинальная мощность оборудования, кВт; 
      KС  1 – коэффициент загрузки, зависящий от средней степени использова-
ния номинальной мощности. Для технологического оборудования малой мощ-
ности KС = 1. 
Таблица 8. Затраты на электроэнергию технологическую 
Наименование 
оборудования 
Время работы 
оборудования 
tОБ, час 
Потребляемая 
мощность PОБ, 
кВт 
Затраты ЭОБ, 
руб. 
Ноутбук 1138*0.6 0.057 204.6 
Струйный 
принтер 
3 0.1 1.58 
Итого:   206.18 
 
2.2.5 Расчет прочих расходов 
В статье «Прочие расходы» отражены расходы на выполнение проекта, 
которые не учтены в предыдущих статьях, их следует принять равными 10% от 
суммы всех предыдущих расходов, т.е. Спроч. = (Сзп + Ссоц + Сэл.об. + Сам + 
Снп) * 0,1 = (84807.71+25442.31+206.18) * 0.1 = 11045.62 
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2.2.6 Расчет общей себестоимости разработки 
Проведя расчет по всем статьям затрат на разработку, можно определить об-
щую себестоимость проекта. Итоговый результат отображен в таблицеТаблица 
9). 
Таблица 9. Затраты на разработку проекта 
Таким образом, затраты на разработку составили C = 121501.82 руб. 
 
2.2.7 Расчет прибыли 
Так как мы не располагаем данными для применения «сложных» мето-
дов, то прибыль примем в размере 20% от полной себестоимости проекта. Та-
ким образом, прибыль составит: 121501.82 * 0.2 = 24300.36 руб. 
 
2.2.8 Расчет НДС 
НДС составляет 18% от суммы затрат на разработку и прибыли. В 
нашем случае это (121501.82 + 24300.36) * 0.18 = 26244.39 руб. 
 
2.2.9 Цена разработки НИР 
Цена равна сумме полной себестоимости, прибыли и НДС, в нашем слу-
чае ЦНИР(КР) = 121501.82 + 24300.36 + 26244.39 = 172046.57 руб. 
 
2.3 Оценка экономической эффективности проекта 
Оценка экономической эффективности проекта связана с оценкой сни-
жения риска осуществления угроз информационной безопасности благодаря 
модернизации технической инфраструктуры. Такая оценка требует применения 
сложных комплексных методик и привлечения высококвалифицированных 
специалистов. Подобные расчеты требует отдельного трудоемкого исследова-
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ния и выходят за рамки данной работы. Стоит, однако, сказать, что с внедрени-
ем проектируемой системы значительно снижаются риски, связанные с инфор-
мационной безопасностью, а значит можно говорить о положительном эконо-
мическом эффекте проекта. 
 
2.3.1 Оценка научно-технического уровня НИР 
Научно-технический уровень характеризует влияние проекта на уровень 
и динамику обеспечения научно-технического прогресса в данной области. Для 
оценки научной ценности, технической значимости и эффективности, планиру-
емых и выполняемых НИР, используется метод балльных оценок. Балльная 
оценка заключается в том, что каждому фактору по принятой шкале присваива-
ется определенное количество баллов. Обобщенную оценку проводят по сумме 
баллов по всем показателям. На ее основе делается вывод о целесообразности 
НИР. 
На основе оценок признаков работы определим интегральный показа-
тель ее научно-технического уровня по формуле: 
                                                      ∑      
 
              (2.14) 
где IНТУ – интегральный индекс научно-технического уровня;                                                                                              
      Ri  – весовой коэффициент i-го признака научно-технического эффекта; 
      ni – количественная оценка i-го признака научно-технического эффекта, в 
баллах.  
Таблица 10 – Оценки научно-технического уровня НИР 
Значи-
мость 
Фактор НТУ 
Уровень  фак-
тора 
Выбран-
ный балл 
Обоснование                         
выбранного  
балла 
0,4 
Уровень 
новизны 
Относительно 
новая 
4 
Основную часть 
балла составляет 
разработка метода и 
устройства обнару-
жения вторжения в 
линию связи 
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0,1 
Теоретический 
уровень 
Разработка 
способа 
6 
Описанный способ 
был ранее представ-
лен, но его примене-
ние не было распро-
странено на линии 
связи ЛВС 
0,5 
Возможность 
реализации 
В течение 
первых лет 
10 
Внедрение основ-
ной части проекта 
(обновление обору-
дования) занимает 
около месяца. Разра-
ботка и внедрение 
устройства  потребу-
ет времени до 1-2 
лет 
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